KÖZBESZERZÉSI ÜTEMTERV

A „Noszlop, Sport utca és Dózsa György utca térburkolat és gyalogátkelőhely létesítési munkáinak elvégzése” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 122/A.§ alapján induló közbeszerzési eljáráshoz
	Eljárási cselekmények
	Időpontok, határidők

	1.) Ajánlattételi felhívás, ajánlati dokumentáció és ütemterv átadása Megbízó részére egyeztetés céljából
	2015. szeptember 2.

	2.) Ajánlattételi felhívás, ajánlati dokumentáció és ütemterv jóváhagyása Megbízó részéről
	2015. szeptember 4.  

	3.) Ajánlattételi felhívás és dokumentáció közvetlen megküldése az ajánlattevők számára
	2015. szeptember 7.  

	4.) Ajánlatok beadása, átvétele, bontása
	2015. szeptember 23. 1200 óra

	5.) Ajánlatok felülvizsgálata
	2015. szeptember 23-25.

	6.)   Hiánypótlási felhívások kiküldése és beérkezése
	2015. szeptember 25 – 30.

	7.) Ajánlatok értékelése, döntés-előkészítő javaslat megküldése az ajánlatok felülvizsgálatáról 
	2015. október 1.

	8.) Ajánlatkérői döntés az eljárás eredményéről
	2015. október 5.

	9.) Összegezés megküldése az ajánlattevőknek
	2015. október 6. 

	10.)  Szerződéskötés
	2015. október 19.

	11.)  Teljesítési határidő
	2015. december 15.


Veszprém, 2015. szeptember 1.



VeszprémBer Zrt.
